

gral_descripcion_mgr	ind_nombre_indicador	ind_indicador_tipo_suma	ind_estado_en_pa	ind_desc_estado_ind_pa	ind_prog_inicial_pd	ind_prog_actu_al	ind_ejecucion_vigencia	ind_porcentaje_vig	ind_porcentaje_trapd	ind_porcentaje_pd	gral_rec_porcentaje_anos4	gral_rec_porcentaje_tot	Finalizado	Ísis_Físico_Principal_Observ	Físico_Principal_Recom	Análisis_Físico_Análisis de Causas o Problemática
Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Número de atractivos turísticos intervenidos	Suma	1	VIGENTE	2,0	2,0	0,0	0,0	60,0	60,0	17,8	64,4		9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	De acuerdo a la información registrada por el proceso de Gestión de Destino; en el desarrollo del proyecto de construcción del museo y centro cultural en la estación El Mirador de Transmisible, liderado por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte ha venido presentando retrasos, razón por la cual existe incertidumbre en la entrega del espacio asignado al IDT; en este sentido y con el fin de asegurar la intervención de un atractivo urbano, se ha venido trabajando en el proyecto de mantenimiento y adecuación del Templete al Libertador, ubicado en el Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez. De igual manera de acuerdo a lo informado se sigue avanzando con el convenio que respalda la intervención para la adecuación del Sendero Guadalupe - Aguasno suscrito con la EAAB y SDA. El IDT, tiene programado entregar en el último trimestre, la intervención de dos atractivos turísticos, lo cual se considera riesgoso teniendo en cuenta que se si llegase a presentar algún tipo de novedad que retrase las actividades programadas, se podría generar un incumplimiento en la meta producto
Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	Número de personas atendidas a través de la red de información turística	Suma	1	VIGENTE	240000,0	245000,0	139214,0	56,8	86,3	74,2	88,1	93,2		10- Alerta de incumplimiento de la meta producto.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	De acuerdo a la información registrada por el proceso de Promoción y Mercado los retrasos obedecieron a las manifestaciones que se presentaron en la plaza de Bolívar, afectando la prestación del servicio en algunos Puntos de Información Turística, especialmente, el PIT del Centro Histórico; de igual manera por la finalización de algunos contratos de cesión de espacio como el de la ciudadela comercial Unicentro se redujo el número de personas atendidas. Lo anterior, evidencia un rezago en la ejecución de la meta producto , lo que podría desencadenar en un posible incumplimiento de la misma.
Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas	Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas	Suma	1	VIGENTE	50,0	85,0	12,0	14,1	63,5	63,5	54,8	85,1		9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	De acuerdo a la información registrada por el proceso de Gestión de Destino; para el 2019 se tiene proyectado fortalecer 85 empresas de las cuales a la fecha sólo se han fortalecido 12. Lo anterior se considera riesgoso, al centrar el cumplimiento de esta meta para último trimestre del año, teniendo en cuenta que se piensan fortalecer 73 empresas lo que significa un 85,8% a ejecutar para ésta última parte del año. Lo anterior podrían generar un posible incumplimiento de la meta producto.
Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación	Suma	1	VIGENTE	150,0	241,0	115,0	47,7	74,8	74,8	95,2	98,6		9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	Se evidencia que en el tercer trimestre, se dio inicio al diplomado de Naturaleza, con la participación de 176 beneficiarios y aunque el proceso de Gestión de Destino no registre ningún retraso dentro del SEGPLAN, es importante señalar que para la vigencia 2019 el IDT, proyecta vincular a 241 personas en el proceso de formación, de los los cuales a la fecha oficialmente se han gestionado 115, es decir un 47,7% de cumplimiento, quedando menos de tres meses por finalizar la vigencia. Lo anterior podrían generar un posible incumplimiento de la meta producto.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales	Constante	1	VIGENTE	0,0	100,0	36,0	36,0	36,0	18,0	86,2	86,2		10- Alerta de incumplimiento de la meta producto.	4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados.	Creada a partir del año 2019, se calcula con base en el avance de las actividades programadas para esta meta, en los procesos de evaluación institucional, gestión documental, gestión financiera, gestión de bienes y servicios, atención al ciudadano, control disciplinario, talento humano, gestión jurídica, direccionamiento estratégico, gestión tecnológica y comunicaciones. Es importante que se revise lo registrado dentro del SEGPLAN para ésta meta, teniendo en cuenta que el porcentaje de avance físico no varió del trimestre anterior al reportado para este periodo, el cual era un 36%. De acuerdo a los datos suministrados por la Oficina de Planeación el avance debería ser un 69%, en consecuencia esta meta no debería ser priorizada de acuerdo a los criterios definidos.

gral_descripción_mgr	py_nombre_proyecto	py_descripción_meta	py_estado_p rog_meta_d esc	py_rc_prcb_an al	py_rc_rcrc_anod	py_rc_porc_anod	PRONIZADO	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación
Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos	EN EJECUCION	975.027.000	270.007.000	28	0	10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	9- Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	La meta proyecto de inversión presenta un avance del 28% en la ejecución presupuestal, a falta de un trimestre para finalizar la vigencia. Las causas de este porcentaje obedecen al cambio de intervención de los dos atractivos Turísticos programados para la vigencia.	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	(*) Mantener 100 Por ciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	EN EJECUCION	300.000.000	0	0	0	10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	9- Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 0 %, teniendo en cuenta que no se han comprometido recursos para los dos procesos contractuales que se tenían proyectado ejecutar para esta meta. Cada uno por valor de \$150.000	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	(*) Implementar 100 Por ciento el sistema de señalización turística de Bogotá.	EN EJECUCION	266.052.000	3.482.860	1	0	10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 1 %, correspondiente a la adición y prorroga de un contrato de prestación de servicios N° 187 DE 2018. Las causas de este porcentaje, obedecen a que no se han suscrito los dos contratos definidos para esta meta.	4- Debilidad en la planeación de la contratación.
Novecientos mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Atender 900.000 personas a través de la red de información turística	EN EJECUCION	2.485.114.000	2.189.573.092	88	0	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	4- Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.	El porcentaje de ejecución presupuestal es del 88 % comparado con un 36,8 % de ejecución física, lo anterior obedece a las causas identificadas en el análisis físico.	12- Incumplimiento en la ejecución contractual.
Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	(*) Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	EN EJECUCION	1.071.864.157	484.553.000	45	0	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 45%, las causas de este porcentaje, obedecen a que no se ha comprometido recursos para un contrato por valor de \$ 587.311.157 el cual comprende una gran parte de presupuesto para esta meta	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.

Fortalecer docientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	EN EJECUCION	257.337.000	243.350.332	95	0	10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 95%, sin embargo la ejecución física presenta un avance del 14,1 %. Las causas de este porcentaje, obedecen a que ya se comprometieron los recursos para las diferentes fases de fortalecimiento, las cuales se ejecutarán en el último trimestre de la vigencia	10- Riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual.
Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros.	EN EJECUCION	413.670.000	410.656.700	99	0	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	El porcentaje de ejecución presupuestal presenta un avance del 99%, teniendo en cuenta que se comprometieron todos los recursos asignados para esta meta, al saldo restante se solicitó su liberación.	13 - No hay observación
Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Capacitar 20,000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística	EN EJECUCION	419.145.843	395.145.843	94	0	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	El porcentaje de ejecución presenta un 94%, de cumplimiento, teniendo en cuenta que se comprometieron todos los recursos programados para la vigencia	13 - No hay observación
Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	(*) Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	EN EJECUCION	222.245.000	198.504.333	89	0	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 89%, teniendo en cuenta que no se ha comprometido recurso de un proceso contractual que no se ha suscrito por un valor estimado de 20.000.000	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Fortalecimiento institucional del IDT	(*) Atender 100 por ciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	EN EJECUCION	2.476.710.269	2.299.703.466	93	0	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 93%, teniendo en cuenta que no se ha comprometido recurso por un valor estimado de 4.800.000	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Fortalecimiento institucional del IDT	(*) Atender 100 por ciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	EN EJECUCION	33.505.738	0	0	0	10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 0%, teniendo en cuenta que no se ha comprometido recursos para dos objetos contractuales definido para esta meta y programados para el mes de Abril de la actual vigencia	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Fortalecimiento institucional del IDT	(*) Atender 100 por ciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	EN EJECUCION	827.312.774	618.444.442	75	0	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es de 75%, teniendo en cuenta que no se ha comprometido recursos para tres objetos contractuales definido para esta meta y programados para el mes de Abril	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Fortalecimiento institucional del IDT	(*) Implementar 100 por ciento la estrategia de comunicación externa para el IDT	EN EJECUCION	300.000.000	300.000.000	100	0	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	El porcentaje de ejecución presupuestal es 100%, teniendo en cuenta que no se comprometieron los recursos para el único objeto contractual programado para esta meta	13 - No hay observación
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Fortalecimiento institucional del IDT	(*) Gestionar 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	EN EJECUCION	350.757.219	219.174.330	62	0	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	El porcentaje de ejecución presupuestal es 62%, teniendo en cuenta que no se comprometieron recursos para dos objetos contractuales programados para esta meta	11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.