

Ind_nombre_Indicador	Ind_ano	Ind_prog_inicio	Ind_prog_actual	Ind_ejecucion_vigencia	Ind_porc_av_vig	Ind_porc_av_trapd	Ind_porc_av_gd	gral_rec_por_c_ano4	gral_rec_por_c_tot	Finalizado	Priorización_Vigencia < 42	Priorización_Transcurrido < 72	Priorización_PD D < 63	Revisión CI	PRIORIZADO	Análisis_Fisico_Principal_Observación	Análisis_Fisico_Principal_Recomendación	Análisis_Fisico_Análisis
Número de atractivos turísticos intervenidos	2019	2	2	0	0	60	60	16,43	63,2		1	1	1		1	6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	El IDT, programó entregar en el último trimestre, la intervención de dos atractivos turísticos, lo cual se considera riesgoso, teniendo en cuenta que si se presenta algún tipo de novedad que retrase las actividades programadas, se podría generar un incumplimiento en la meta producto.
Número de personas atendidas a través de la red de información turística	2019	240000	245000	71999	29,39	77,64	66,75	40,75	67,9		1	0	0		1	11- Alerta de incumplimiento de la meta producto.	4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados.	Para el primer semestre se tenía proyectado atender 101.904 personas de los cuales se atendieron 71,999 lo que arroja un cumplimiento del 70%. Retrasos * Manifestaciones Plaza de Bolívar * Cierre de los PITS Aeropuerto y Centro Histórico (mayo) Lo anterior evidencia un incumplimiento Meta Pto.
Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidos	2019	50	85	12	14,12	63,5	63,5	44,53	81,7		1	1	0		1	9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	La ejecución física arroja un 100% de cumplimiento para el trimestre, teniendo en cuenta que se asesoró a las 12 empresas programadas, sin embargo se considera riesgoso centrar el cumplimiento de esta meta para último trimestre , ya que se van a fortalecer 73 empresas lo que significa un 85%
Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales	2019	0	100	36	36	36	18	77,23	77,2		1	1	1		1	9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	Es importante que se monitoree el comportamiento de esta meta teniendo en cuenta que a 30 de junio la ejecución presupuestal, para la vigencia tiene un 77,23%, pero sólo un 36% de ejecución física , lo que podría generar un posible incumplimiento de la meta producto.

